Lavori di consolidamento e restauro conservativo della Chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo" intervento POR FESR Lazio 2007-2013 Attivita 1l.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle
Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI - Art. 40 D.P.R. 05/10/2010 N° 207
DIAGRAMMA DI GANTT
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Cronoprogramma delle lavorazione - art. 40 D.P.R. 05/10/2010 N° 207

importo realizzato
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Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”

Lavori di consolidamento e restauro conservativo della Chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato
"Tomba del Cervo" intervento POR FESR Lazio 2007-2013 Attivita 1.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree

Cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'art. 40 D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207

tempo contrattuale

importo realizzato

1A settimana € 16.641,47
2/ settimana € 39.814,60
3N settimana € 51.302,25
4/ settimana € 62.789,91
5/ settimana € 79.355,79
6/ settimana € 99.769,81
7N settimana €111.835,86
8/ settimana € 123.901,91
9/ settimana € 139.075,90
10N settimana € 150.751,58
11/ settimana € 168.155,43
127 settimana € 179.601,08
13/ settimana €191.046,73
14/ settimana €209.110,46
15/ settimana € 218.438,26
16/ settimana € 222.539,38
17/ settimana € 227.924 47
18/ settimana € 235.240,42
19/ settimana € 251.569,66
20N settimana € 258.015,09
21/ settimana €262.101,46
22/ settimana € 266.449,98
23/ settimana € 272.179,23
24/ settimana € 276.545,62
25/ settimana € 279.861,21
26/ settimana € 281.358,51




